


NUMMER 07  
JANUARI 2021

# Nieuwsbrief



## Speciale editie!

### Van de voorzitter

#### Wij gaan beginnen!

De aanleg van de MTB-route aan de Drentse kant gaat los.  
't Giet oan zullen de leden aan de andere kant van de grens zeggen.

Eindelijk een opening met een positieve boodschap. Vandaar deze korte nieuwsbrief met één onderwerp: de aanleg van onze gewenste MTB-route.

De omgevingsvergunning is verleend door gemeente Westerveld! Zie de verkorte reactie van de gemeente, die wij op 20 januari ontvingen:

*"... De bekendmaking van de vergunning was op 1 december 2020, toen de aanvrager de vergunning ontvangen heeft. De bezwaartermijn heeft 6 weken gelopen, vanaf de dag na bekendmaking (vanaf 2 december 2020 dus) tot en met 13 januari 2021. Wij hebben geen officiële bezwaren ontvangen. De bezwaartermijn is nu verstreken en daarmee is de vergunning onherroepelijk geworden.*

*Met vriendelijke groet,  
Dhr..., Wabo vergunningverlener Gemeente Westerveld"*

Op woensdag 27 januari wordt het contract met de Maatschappij van Weldadigheid getekend. De aannemers staan in de startblokken. Het projectteam is druk bezig met de voorbereiding om op 28 januari te starten. Het wordt voor onze jonge club een geweldige uitdaging.

Deze nieuwsbrief  
is een periodieke  
uitgave van  
**FietsZe**  
race & mtb club



Leden van het  
bestuur:

**Pieter Bosma**  
voorzitter

**Evelien Venema-  
Prikken**  
secretaris

**Bert de Ruiter**  
penningmeester

**Alle Heijman**

**Rob Bronkhorst**



Secretariaat:  
Vledderweg 29-A  
8381 AB Vledder

Telefoon:  
06 41001830

E-mail:  
info@fietsze.nl

Website:  
www.fietsze.nl

**HOOFDSPONSOR**

Tot 15 maart gaan we bezig met singletracks aanleggen rondom Doldersum. Dan begint het broedseizoen en zullen de activiteiten verplicht even stil komen te liggen, om na de zomer weer verder te gaan. Er moet nogal wat handwerk gedaan worden. Maar het is mooi werk en vele handen maken licht werk. Ken je in je vriendenkring nog mensen die mee zouden willen helpen, meld ze aan. Maar het is vooral belangrijk dat het werk met veel plezier onderling gedaan wordt.

We gaan een kwalitatief mooie route aanleggen.

Pieter Bosma

## Projectgroep MTB-route

### Samenstelling

|                |                                                 |                 |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| Berend Slot    | Projectleider/planner                           | Tel 06 27255094 |
| Henk Boers     | Projectleider/planner                           | Tel 06 29814342 |
| Frans de Vries | Controller/contactpersoon subsidie verstrekkers | Tel 0521 382147 |
| Pieter Bosma   | contactpersoon aannemers en grondeigenaren      | Tel 06 41001830 |

### Eigen e-mailadres

Om de projectgroep te bereiken hebben wij een eigen e-mailadres:

[mtbroute@fietsze.nl](mailto:mtbroute@fietsze.nl)

### Beknpte weergave werkzaamheden

- ✓ Route uitvlaggen, door Patrick Jansen (Tracks & Trails)
- ✓ Daarna route vrijmaken van takken en opschot en dit op een nette manier nabij de route afvoeren
- ✓ Vervolgens kan de kraan aan de slag die het tracé gaat maken
- ✓ Gelijk achter de kraan aan gaan een paar mensen met harken de baan verder fatsoeneren
- ✓ En als laatste de bebording plaatsen

### Kunnen wij op jouw hulp rekenen bij het realiseren van de route?

Er wordt op alle dagen van de week gewerkt, ook op zaterdag.

Welke dagen en tijdstippen van de week zouden wij op jouw hulp kunnen rekenen? ( In de planning proberen wij dan zoveel mogelijk met uw voorkeur rekening te houden).

Betekent dit dat je alleen op de door jouw aangegeven tijden kunt , of zou je eventueel ook op een ander tijdstip kunnen, alhoewel dat dan niet jouw voorkeur heeft?

Veel leden hebben zich ondertussen al via een e-mail aangemeld. Super!

Diegene die zich mondeling of niet heeft aangemeld verzoeken wij dit alsnog te doen.

Bij voorkeur door middel van een mail naar [mtbroute@fietsze.nl](mailto:mtbroute@fietsze.nl)

Dit maakt het voor ons een stuk gemakkelijker bij het inplannen.

**E-mailadres en telefoonnummer van de vrijwilligers**

Wij gaan er vanuit dat wij jouw e-mailadres en mobiele telefoonnummer mogen gebruiken. Zo **niet**, laat het ons dan weten.

**Gereedschap**

Inmiddels is het meeste gereedschap aangeschaft en een gedeelte krijgen wij in bruikleen van landschapsbeheer Drenthe. Tevens hebben wij een kar met vast deksel hiervoor gekocht, zodat het gereedschap gemakkelijk en veilig kan worden meegenomen.

## Planning

Donderdag 28 januari gaat Patrick 2 km van de route uitvlaggen.

Vrijdag 29 januari beginnen een paar mensen met het uitgevlagde tracé vrij te maken van takken en opschot. Reden voor eerst een paar mensen is om ervaring op te doen, wat houdt dit in en hoe verloopt dit.

Zaterdag 30 januari is de planning om met een grote ploeg de rest van de uitgevlagde route te ontdoen van takken en opschot.

Maandag 1 februari starten wij met het kraanwerk vanaf de dagcamping Vledderhof aan de Solweg.

Maandag 1 februari t/m vrijdag 5 februari gaan iedere dag een paar mensen met harken aan het werk om de baan verder af te werken en waar nodig wortels te verwijderen.

Zaterdag 6 februari waarschijnlijk weer met een grote groep het bos in om een deel vrij te maken van takken e.d.

Maandag 8 februari t/m vrijdag 13 februari weer iedere dag een paar man harken gelijk aan voorgaande week.

Op basis van de ervaring van Patrick gaan wij ervan uit dat de kraan gemiddeld 200 meter route per dag kan doen, uiteraard afhankelijk van de omstandigheden. Bovenstaande is onze inschatting. Het kan best zijn, naarmate wij meer ervaring hebben, dat wij deze planning kunnen bijstellen.

**Informeren**


Wij zullen je over de voortgang van de werkzaamheden op de hoogte houden via e-mail, Facebook en onze website [www.fietsze.nl](http://www.fietsze.nl).

**Kaart van de route**

Op de volgende pagina staat op de kaart de geplande route weergegeven in paars.

De lichtblauw gekleurde trajecten geven de verbindingsroutes van/naar de startplaatsen in de aangrenzende dorpen.

Bij Wateren/Zorgvlied staat de geplande verbindingsroute met de MTB-route van Appelscha ingetekend.



Wij hebben er erg veel zin in om samen met jullie eindelijk aan de slag te gaan!


De projectgroep.

## Sponsors van FietsZe

In deze corona-tijd hebben onze sponsorbedrijven het veelal ook heel lastig. Misschien niet allemaal even erg, maar toch willen wij ze wel allemaal een hart onder de riem steken. Denk ook aan hen op het moment van een aankoop, investering, onderhoud, bij boodschappen of wat dan ook.



Restaurant & Bowling



Heb jij een leuk nieuwtje of bericht voor deze Nieuwsbrief?  
Graag insturen dan! Kan volgende keer worden opgenomen.

De Nieuwsbrief is van en voor ons allemaal 😊